	PROGRAMME DE FORMATION		E-01
	Crée-le : 12/06/2019	<i>Révisé le : 11/05/2021</i> <i>Révision : 1</i>	Page 1 sur 3


N° E01-9

Date : 02/02/2021

Rev 1

GEREZ LA CONDUITE DE PROJETS

OBJECTIFS Pédagogiques	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquérir une méthodologie pour se constituer une boîte à outils simple et opérationnelle 2. Savoir analyser un projet (enjeux, objectifs, besoins) 3. Comprendre comment structurer et planifier les activités d'une équipe projet et en assurer le suivi 4. Apprendre à piloter de façon opérationnelle le déroulement du projet 5. Communiquer efficacement avec tous les acteurs du projet
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES	Non
PRE-REQUIS	<ul style="list-style-type: none"> • Personne majeure ayant déjà une expérience professionnelle d'au moins 1 an • Langue française
MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> • Intra • Présentiel
PROGRAMME DE FORMATION	<p><i>Durée : 14 heures</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduction : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Présentation du déroulement de la journée</i> • <i>Se connaître les uns les autres</i> • <i>Les règles de séance</i> 2. Cadrer le projet : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaborer la fiche projet pour décrire les besoins, les enjeux du projet et les livrables attendus</i> • <i>Définir des objectifs clairs et précis (méthode SMART)</i> • <i>Chiffrer les coûts d'un projet de manière exhaustive</i> • <i>Analyser le contexte du projet : estimer les risques du projet (Analyse SWOT) et les moyens alloués</i> 3. Organiser le projet : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Décrire et organiser le travail pour produire les livrables et atteindre les objectifs du projet</i> • <i>Définir l'équipe projet et la matrice des responsabilités associées</i> • <i>Réaliser le planning des tâches du projet (diagramme de Gantt), définir et positionner les jalons (étape de validation)</i> • <i>Définir le plan de communication entre tous les acteurs du projet et les moyens associés</i> 4. Réaliser le projet : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lancer le projet et réussir ses briefs d'équipe</i> • <i>Mettre en place des réunions de suivi de projet (scrum meeting)</i> • <i>Animer et contrôler l'activité pour veillez au bon déroulement de l'ensemble de taches du projet (qualité/cout/délai)</i>

	PROGRAMME DE FORMATION		E-01
	Crée-le : 12/06/2019	Révisé le : 11/05/2021 Révision : 1	Page 2 sur 3


N° E01-9

Date : 02/02/2021

Rev 1

GEREZ LA CONDUITE DE PROJETS

	<p>5. Clôturer le projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilan des réalisations et validation en bonne et due forme des livrables • Rédaction d'un rapport de clôture • Clôture de projet et retours d'expériences <p>6. Clôture de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quiz d'évaluation des acquis • Les engagements à l'action • Feedback / évaluation de la formation
DUREE	<ul style="list-style-type: none"> • 2 jours • 14 heures
DELAI D'ACCES	<ul style="list-style-type: none"> • 15 jours à compter de la demande du bénéficiaire et selon les agendas respectifs.
PROFIL DES INTERVENANTS	<ul style="list-style-type: none"> • Formateur confirmé • Maitrise de la gestion de projet
MODALITÉS D'ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none"> • QCM
NOMBRE DE PARTICIPANTS	De 2 à 8 participants
DATE	<ul style="list-style-type: none"> • A définir avec l'entreprise bénéficiaire
LIEU	<ul style="list-style-type: none"> • Lieu de l'entreprise ou location de salle de formation
METHODES MOBILISEES	<p>Moyens techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinateurs • Vidéoprojecteurs • Paperboard • Tableau blanc • Post-it <p>Méthodes pédagogiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • méthodes d'apprentissage interactives stimulant la participation des stagiaires • apport de contenu théorique via un support d'animation ppt reprenant les concepts clés • pédagogie inversée • ludopédagogie : jeux physiques et digitaux

	PROGRAMME DE FORMATION		E-01
	Crée-le : 12/06/2019	Révisé le : 11/05/2021 Révision : 1	Page 3 sur 3

N° E01-9

Date : 02/02/2021

Rev 1

GEREZ LA CONDUITE DE PROJETS

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>entraînement et mise en situation via des jeux de rôle et/ou des études de cas pratique.</i>
COUT DE FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 2760 € HT* /groupe de 8 stagiaires maximum pour les deux jours <p><i>* tarif à adapter selon le projet de l'entreprise et le nombre de stagiaire à former</i></p>
FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> - Chaque participant reçoit : <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Un PDF reprenant les apports théoriques des domaines de compétence étudiés au cours de la formation et/ou des fiches outils sur les principaux concepts clés (fiche cartonnée en format A6)</i> ○ <i>Un certificat de réalisation</i> ○ <i>Un certificat de fin de formation (validation des acquis)</i> - La feuille d'émergence
ACCESSIBILITE	Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque handicap étant spécifique, contactez-nous pour valider les modalités d'accès.
CONTACT	<p>☎ Frémondrière Hélène 📞 06 28 89 43 05 ✉ hfr.helan@gmail.com</p>